

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
BAN QL CHƯƠNG TRÌNH ETEP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /TTr-ETEP

Nghệ An, ngày 31 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP)

Kính gửi: Trường Đại học Vinh.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3954/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt đề án "Nâng cấp, sửa chữa và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin" của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP);

Căn cứ Quyết định số 2969/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2019 của Trường Đại học Vinh về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật, nội dung công việc, dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP);
2. Tổng mức đầu tư: 13.327.305.000 đồng;
3. Chủ đầu tư: Trường Đại học Vinh;
4. Nguồn vốn: Vốn vay WB và đối ứng của Trường Đại học Vinh;
5. Thời gian thực hiện: năm 2019 - 2021;
6. Địa điểm xây dựng: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, Nghệ An;
7. Quy mô dự án:

Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa khối nhà A và tầng 5 nhà học D1 để đặt các phòng học lý thuyết, phòng họp - phòng học trực tuyến, Trung tâm bồi dưỡng giáo viên,

Trung tâm sản xuất học liệu phục vụ Elearning và không gian học tập thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP)

8. Mục tiêu đầu tư:

Nâng cấp, sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất theo văn kiện Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

II. PHÂN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Bảng số 1

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
Tổng giá trị				0 đồng

III. CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Bảng số 2

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
Tổng giá trị			0 đồng

IV. PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Bảng công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

(Có phụ lục kèm theo tờ trình)

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia gói thầu:

Việc phân chia gói thầu căn cứ vào tính chất của công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án.

b) Giá gói thầu:

Giá gói thầu xác định theo Quyết định số 2969/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật, nội dung công việc, dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

c) Nguồn vốn:

Căn cứ Quyết định số 3954/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt đề án và Quyết định số 2969/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh và kế hoạch phân bổ nguồn vốn tự có của Trường Đại học Vinh năm 2019 đảm bảo thực hiện các gói thầu đề nghị phê duyệt.

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

Gói thầu số: 1, 2, 3 là các gói thầu tư vấn thông thường có giá trị nhỏ. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 và Điều 56 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 đề nghị được chỉ định thầu rút gọn.

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp tiến độ của dự án;

e) Loại hợp đồng:

Gói thầu số: 1; 2, 3 là gói thầu tư vấn đơn giản, khối lượng công việc đã được xác định rõ về số lượng, khối lượng về phạm vi nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng:

Thời gian thực hiện hợp đồng theo phù hợp quy mô và tính chất của gói thầu.

V. PHÂN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Bảng số 4

TT	Nội dung công việc	Giá trị (tr. đồng)
1	Chi phí xây dựng	9.523,184
2	Chi phí thiết bị	1.980,000
3	Chi phí Quản lý dự án đầu tư	374,914
4	Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng công trình	441,620
5	Chi phí khác	346,619
6	Chi phí dự phòng	216,636
	Tổng giá trị phân công việc	12.882,973

VI. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

Bảng số 5

TT	Nội dung công việc	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng giá trị công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị công việc không áp dụng được một trong các hình thức chỉ định thầu	0
3	Tổng giá trị công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	444,332
4	Tổng giá trị công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	12.882,973
	Tổng giá trị các phần công việc:	13.327,305
	Tổng mức đầu tư dự án:	13.327,305

VII. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở các nội dung phân tích trên, Ban Quản lý chương trình ETEP đề nghị Trường Đại học Vinh xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói

PHỤ LỤC: PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-ETEP ngày tháng 10 năm 2019 của Ban quản lý chương trình ETEP Trường Đại học Vinh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương tức đầu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	DỊCH VỤ TƯ VẤN							
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình	375,279	Vốn vay WB và Vốn đối ứng của Trường Đại học Vinh	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 11/2019	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình	58,053		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 11/2019	Trọn gói	15 ngày
3	Lập chứng thư thẩm định giá thiết bị	11,000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 12/2019	Trọn gói	15 ngày
Tổng cộng: 444,332 triệu đồng.								

thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).


Kính trình Trường Đại học Vinh xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH, BQL CT ETEP ĐHV.

TRƯỜNG BAN 



TS. Nguyễn Ngọc Hiền