

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG NHÀ A4 (TẦNG 2)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 45 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2020
- Địa điểm: Tại nhà học A4 – Trường Đại học Vinh – cơ sở I

II. THÀNH PHẦN :

1. Đại diện bên bàn giao (Trường Đại học Vinh) :

- Ông : Lê Văn Quý – Ban Quản lý dự án ETEP
- Ông : Nguyễn Xuân Thắng – Ban Quản lý dự án ETEP
- Ông : Nguyễn Việt Thanh - Ban Quản lý dự án ETEP
- Bà : Hoàng Thị Huyền – Ban Quản lý dự án ETEP

2. Đại diện bên nhận bàn giao (Công ty TNHH Xây dựng công nghệ Phương Tây) :

- Ông : Hồ Văn Kiên

3. Đại diện bên tư vấn giám sát (Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Tây Bắc)

- Ông : Nguyễn Việt Phú

III. NỘI DUNG BÀN GIAO :

Hai bên đã tiến hành bàn giao mặt bằng phòng học với các nội dung cụ thể sau:

- Sàn gạch tầng 2 nhà A4 còn nguyên vẹn.
- Cải tạo lại trần thả có nẹp viền trần, cos trần hạ 10 cm để đảm bảo khoảng không 15 cm, giữ nguyên quạt, đèn sử dụng đèn máng thay mới.
- Bỏ sung chống thấm toàn bộ trần và tường, vá dặm bít lỗ mặt tường, sử dụng rèm tiêu âm cho tường cuối phòng.
- Tường trong phòng vệ sinh giữ nguyên, mặt ngoài phòng vệ sinh thay mới.
- Điều hòa mỗi phòng đủ 4 cái.
- Thay mới cửa ra mái nhà A4.
- Khu vực sân khấu ốp lại gạch và tháo giàn sắt phía trên.

Bên nhận mặt bằng có trách nhiệm bảo quản, thi công đúng mục đích mặt bằng đã được giao. Nếu quá trình thi công làm hư hỏng nhà thầu phải tự sửa lại.

Hai bên đã nhất trí với các nội dung đã nêu ở trên.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau:


- Ban Quản lý dự án ETEP giữ 01 bản;
- Đơn vị thi công giữ 01 bản;
- Tư vấn giám sát giữ 01 bản;


Buổi bàn giao kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

NGƯỜI BÀN GIAO

TƯ VẤN GIÁM SÁT

**NGƯỜI NHẬN
BÀN GIAO**


T. V. Quy


Hồ Văn Kiên