

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  
BAN QL CHƯƠNG TRÌNH ETEP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /TTr-ĐHV-ETEP

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2019

### TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn xây lắp Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP)

Kính gửi: Trường Đại học Vinh.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4557/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ủy quyền cho 8 đơn vị tham gia chương trình ETEP phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án để thực hiện Đề án nâng cấp, sửa chữa và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-ĐHV ngày 06/12/2019 của Trường Đại học Vinh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP);

#### I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Tên dự án:           | Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP); |
| 2. Tổng mức đầu tư:     | 13.327.305.000 đồng;   |
| 3. Chủ đầu tư:          | Trường Đại học Vinh;   |
| 4. Nguồn vốn:           | Vốn vay WB và đối ứng của Trường Đại học Vinh;   |
| 5. Thời gian thực hiện: | năm 2019 - 2021;   |
| 6. Địa điểm xây dựng:   | Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, Nghệ An;  |
| 7. Quy mô dự án:        |  |

Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa khối nhà A và tầng 5 nhà học D1 để đặt các phòng học lý thuyết, phòng họp - phòng học trực tuyến, Trung tâm bồi dưỡng giáo viên,

Trung tâm sản xuất học liệu phục vụ Elearning và không gian học tập thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP)

8. Mục tiêu đầu tư:

Nâng cấp, sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất theo văn kiện Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

**II. PHÂN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN**

Bảng số 1

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình	Công ty CP kiến trúc và đầu tư xây dựng TV GROUP	375,279	QĐ số 3039/QĐ-ĐHV ngày 04/11/2019
2	Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình	Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch thiết kế xây dựng Nghệ An	58,053	QĐ số 3329/QĐ-ĐHV ngày 03/12/2019
Tổng giá trị			433,332	

**III. CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Bảng số 2

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện	375,176
2	Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình	Chủ đầu tư thành lập tổ thẩm định trực thuộc để thực hiện thẩm định	2,850
3	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình	Chủ đầu tư thành lập tổ thẩm định trực thuộc để thực hiện thẩm định	10,466
Tổng giá trị			388,492

**IV. PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

1. Bảng công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

(Có phụ lục kèm theo tờ trình)

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia gói thầu:

Việc phân chia gói thầu căn cứ vào tính chất của công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án.

**b) Giá gói thầu:**

Giá gói thầu xác định theo Quyết định số 3380/QĐ-ĐHV ngày 06/12/2019 của Trường Đại học Vinh về việc phê duyệt phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

**c) Nguồn vốn:**

Căn cứ Công văn số 5339/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thông báo danh mục và kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 cho Chương trình ETEP; Quyết định số 3380/QĐ-ĐHV ngày 06/12/2019 của Trường Đại học Vinh và kế hoạch phân bổ nguồn vốn tự có của Trường Đại học Vinh đảm bảo thực hiện các gói thầu đề nghị phê duyệt.

**d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:**

Gói thầu số: 1, 2 là các gói thầu tư vấn thông thường có giá trị nhỏ. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 và Điều 56 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 đề nghị được chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu số: 3 là các gói thầu xây lắp có giá trị < 20 tỷ đồng. Theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 đề nghị đấu thầu rộng rãi trong nước; phương thức đấu thầu: một giai đoạn 1 túi hồ sơ

**d) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:**

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp tiến độ của dự án;

**e) Loại hợp đồng:**

Gói thầu số: 1, 2, 3 là gói thầu tư vấn, xây lắp đơn giản, khối lượng công việc đã được xác định rõ về số lượng, phạm vi nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

**g) Thời gian thực hiện hợp đồng:**

Thời gian thực hiện hợp đồng theo phù hợp quy mô và tính chất của gói thầu.

**V. PHÂN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Bảng số 4

TT	Nội dung công việc	Giá trị (tr. đồng)
1	Chi phí xây dựng	0
2	Chi phí thiết bị	0
3	Chi phí Quản lý dự án đầu tư	0
4	Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng công trình	101,436
5	Chi phí khác	0
6	Chi phí dự phòng	0
	<b>Tổng giá trị phần công việc</b>	<b>101,436</b>

## VI. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

Bảng số 5

TT	Nội dung công việc	Giá trị (triệu đồng)
1	Tổng giá trị công việc đã thực hiện	433,332
2	Tổng giá trị công việc không áp dụng được một trong các hình thức chi định thầu	388,492
3	Tổng giá trị công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	12.404,045
4	Tổng giá trị công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	101,436
	<b>Tổng giá trị các phần công việc:</b>	<b>13.225,869</b>
	<b>Tổng mức đầu tư dự án:</b>	<b>13.327,305</b>

## VII. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở các nội dung phân tích trên, Ban Quản lý chương trình ETEP đề nghị Trường Đại học Vinh xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp giai đoạn thực đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).


Kính trình Trường Đại học Vinh xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH, BQL CT ETEP ĐHV.

TRƯỞNG BAN



TS. Nguyễn Ngọc Hiền

**PHỤ LỤC: PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
(Kèm theo Tờ trình số /TT-ETEP ngày tháng 12 năm 2019 của Ban quản lý chương trình ETEP Trường Đại học Vinh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đầu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I DỊCH VỤ TƯ VẤN</b>								
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình	49,734	Vốn vay WB và Vốn đối ứng của Trường Đại học Vinh	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 12/2019	Trộn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	378,183		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 12/2019	Trộn gói	theo thời gian thi công
<b>II XÂY LẬP</b>								
3	Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh.	11.976,128 Bao gồm các chi phí: + Chi phí HM xây lắp: 11.512,432; + Chi phí HM chung: 402,935; + Chi phí dự phòng: 60,761;	Vốn vay WB và Vốn đối ứng của Trường Đại học Vinh	Đầu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu trong nước	1 giai đoạn 1 tủi hồ sơ	Tháng 01/2020	Trộn gói	06 tháng
<b>Tổng cộng: 12.404,045 triệu đồng.</b>								