

## **BIÊN BẢN**

### **Về việc bàn giao phòng cho đơn vị lắp đặt thiết bị phòng bồi dưỡng và trung tâm sản xuất học liệu thuộc dự án ETEP**

#### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2020
- Địa điểm: Tại nhà học A2, A3 và D1 – Trường Đại học Vinh – cơ sở I

#### **II. THÀNH PHẦN :**

##### **1. Đại diện bên bàn giao ( Trường Đại học Vinh ) :**

- Ông : Lê Văn Quý – Ban Quản lý dự án ETEP
- Ông : Thái Minh Phúc – Ban Quản lý dự án ETEP
- Bà : Trần Thị Thanh Nhân – Ban Quản lý dự án ETEP
- Ông : Nguyễn Việt Thanh - Ban Quản lý dự án ETEP
- Bà : Hoàng Thị Huyền – Ban Quản lý dự án ETEP

##### **2. Đại diện bên nhà thầu xây dựng ( Công ty TNHH Xây dựng công nghệ**

##### **Phương Tây )**

- Ông : Hồ Văn Kiên

##### **3. Đại diện bên nhận bàn giao ( Công ty TNHH máy tính NET ) :**

- Ông : Ngô Tiến Dũng

#### **III. NỘI DUNG BÀN GIAO :**

Hai bên đã tiến hành bàn giao mặt bằng phòng học với các nội dung cụ thể sau:

- Các phòng bồi dưỡng thực hành sư phạm (A2.101, A3.202, A3.401) và phòng thu âm, thu hình ( thuộc trung tâm sản xuất học liệu nhà học D1 )
- Phòng A3.101 được dùng làm phòng tập kết thiết bị
- Toàn bộ các phòng tầng 5 nhà D1 ( các phòng thuộc nhà xuất bản được dùng làm phòng tập kết thiết bị )

Bên nhận mặt bằng có trách nhiệm bảo quản tài sản, vệ sinh nguyên trạng và thi công đúng mục đích mặt bằng đã được giao. Nếu quá trình thi công làm hư hỏng nhà thầu phải tự sửa lại.

Hai bên đã nhất trí với các nội dung đã nêu ở trên.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau:

- Ban Quản lý dự án ETEP giữ 01 bản;
- Đơn vị thi công giữ 01 bản;
- Công ty TNHH Xây dựng công nghệ Phương Tây giữ 01 bản;


Buổi bàn giao kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.


**NGƯỜI BÀN GIAO**

**NHÀ THẦU XÂY DỰNG**

**NGƯỜI NHẬN**

**BÀN GIAO**

  
T.V. Quy

  
Ho Van Kien