

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TỔ THẨM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp
dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc
Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội
ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP)

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3954/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc phê duyệt đề án "Nâng cấp, sửa chữa và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị
và hạ tầng công nghệ thông tin" của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát
triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục phổ thông (ETEP);

Căn cứ Quyết định số 4557/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ủy quyền cho 8 đơn vị tham gia chương trình ETEP phê
duyet dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự
án để thực hiện Đề án nâng cấp, sửa chữa và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ
thông tin;

Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-ĐHV ngày 06/12/2019 của Trường Đại học
Vinh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng
cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển
các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo
dục phổ thông (ETEP);

Căn cứ Quyết định số 3330/QĐ-ĐHV ngày 03/12/2019 của Trường Đại học
Vinh về việc thành lập tổ thẩm định giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh thực hiện
dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình
phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP);

Trên cơ sở tờ trình số 03/TTr-ĐHV-ETEP ngày 11/12/2019 của Ban quản lý
chương trình ETEP - Trường Đại học Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà
thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường
Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực

đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) và các tài liệu liên quan được cung cấp, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn, xây lắp thuộc dự án nêu trên và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án:

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP);
2. Tổng mức đầu tư: 13.327.305.000 đồng;
3. Chủ đầu tư: Trường Đại học Vinh;
4. Nguồn vốn: Vốn vay WB và đối ứng của Trường Đại học Vinh;
5. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021;
6. Địa điểm xây dựng: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, Nghệ An;
7. Quy mô dự án:

- Cải tạo, sửa chữa khối nhà A cao 4 tầng, có 4 đơn nguyên gồm A1, A2, A3, A4 (đơn A4 cao 2 tầng) là nơi đặt các phòng học phục vụ bồi dưỡng thường xuyên và đào tạo sinh viên sư phạm; 10 phòng học - phòng họp cho 10 ngành sư phạm; 03 phòng học đa chức năng, 01 phòng chuẩn bị của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, không gian học tập chung, khu vệ sinh chung cho các đơn A1, A2, A3, A4...;

- Cải tạo sửa chữa tầng 5 nhà học D1, làm nơi đặt Trung tâm nghiên cứu sản xuất học liệu (Phục vụ E-learning) và 02 phòng học lý thuyết;

- Bổ sung buồng thang máy cho công trình Nhà học D1 để phục vụ Trung tâm nghiên cứu sản xuất học liệu (Phục vụ E-learning) và 02 phòng học lý thuyết thuộc dự án nói riêng và cả khối Nhà D nói chung (gồm: kết cấu, kiến trúc, điện chiếu sáng).

8. Mục tiêu đầu tư:

Nâng cấp, sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất theo văn kiện Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP). Cụ thể:

- Tăng cường năng lực về cơ sở vật chất phù hợp môi trường dạy học, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học để tăng cường chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cơ sở, giáo dục phổ thông thông qua phát triển nghề nghiệp theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục;

- Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất hiện có và đầu tư trang thiết bị đồng bộ cho các phòng học phục vụ bồi dưỡng thường xuyên và đào tạo sinh viên sư phạm; phòng học - phòng họp trực tuyến cho 10 ngành sư phạm; phòng học đa chức năng, phòng chuẩn bị thuộc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, không gian học tập chung; Trung tâm nghiên cứu sản xuất học liệu (Phục vụ E-learning).

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 433.332.000 đồng;
- b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 388.492.000 đồng;
- c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 12.404.405.000 đồng;
- d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 0 đồng;
- đ) Tổng giá trị các phần công việc: 13.225.869.000 đồng;
- e) Tổng mức đầu tư của dự án: 13.327.305.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định

Áp dụng cách thức định độc lập trong quá trình thẩm định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không
1	Quyết định số 3954/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt đề án "Nâng cấp, sửa chữa và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin" của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP)	X	
2	Quyết định số 4557/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ủy quyền cho 8 đơn vị tham gia chương trình ETEP phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án để thực hiện Đề án nâng cấp, sửa chữa và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin	X	
3	Quyết định số 3380/QĐ-ĐHV ngày 06/12/2019 của Trường Đại học Vinh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP)	X	

4	Công văn số 5339/BGDDĐT-KHTC ngày 22/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thông báo danh mục và kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 cho Chương trình ETEP	X	
---	--	---	--

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Đủ căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

2. Phân chia các gói thầu của công trình:

Việc phân chia gói thầu phù hợp với tính chất kỹ thuật của từng công việc, bảo đảm khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ.

3. Nội dung của tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Là những công việc ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư như lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư. Phù hợp với các quy định về thực hiện đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chi phí này tạm thời do chủ đầu tư quản lý;

- Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Là những công việc về chi phí thẩm định của chủ đầu tư, của các cơ quan nhà nước chuyên ngành, chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư đang trực tiếp thực hiện, chi phí này tạm thời do chủ đầu tư quản lý;

- Phần công việc chưa đủ cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: là những nội dung công việc tư vấn tăng (theo tỷ lệ %) theo giá trị xây lắp ở báo cáo kinh tế kỹ thuật với giá trị xây lắp giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định kiểm tra, có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2.

**TỔNG HỢP KẾT QUẢ THIỂM ĐỊNH NỘI DUNG
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	

thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Tổ thẩm định đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn, xây lắp Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP).

- Trong quá trình tổ chức đấu thầu cũng như các nhà thầu có quan tâm và tham dự đấu thầu, nếu có những vướng mắc, hoặc phát hiện về biểu hiện vi phạm Luật Đấu thầu thì phản ánh đến Trường Đại học Vinh theo địa chỉ:

Trường Đại học Vinh

Số 182, Đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Điện thoại: 0238 3 855 452

- Khi tiếp nhận được thông tin, Trường Đại học Vinh chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện hoặc tham mưu xử lý kịp thời theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Nơi nhận:


- Như trên;
- Lưu: QTĐT.

NGƯỜI THẨM ĐỊNH



Nguyễn Xuân Thắng

TỔ TRƯỞNG



Lê Văn Quý