

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN  
NÂNG CẤP SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG  
SƯ PHẠM ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (ETEP)

(Kèm theo Quyết định số 3035 /QĐ-ĐHV ngày 01 /11/2019 của Trường Đại học Vinh)

TT	Tên Gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đầu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	<b>DỊCH VỤ TƯ VẤN</b>							
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình	375,279	Vốn vay WB và Vốn đối ứng của Trường Đại học Vinh	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 11/2019	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình	58,053		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 11/2019	Trọn gói	15 ngày
3	Lập chứng thư thẩm định giá thiết bị	11,000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 12/2019	Trọn gói	15 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 444.332 triệu đồng.								