

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU TỔNG THỂ

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin và các thiết bị khác thuộc dự án Đầu tư thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin Trường Đại học Vinh

Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2021, tại Trường Đại học Vinh – 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, Nghệ An,

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Đại diện chủ đầu tư: Trường Đại học Vinh

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc | Chức vụ: Phó Hiệu trưởng |
| 2. Ông Hoàng Việt Dũng | Chức vụ: Trưởng Phòng KH-TC |
| 3. Ông Lê Quang Vượng | Chức vụ: Phó Trưởng BQL ETEP |
| 4. Ông Trần Đình Luân | Chức vụ: Phó trưởng Phòng QT&ĐT |
| 5. Ông Vũ Chí Cường | Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện NCĐTTT |
| 6. Bà Trần Thị Việt Anh | Chức vụ: Cán bộ Phòng KH-TC |

2. Đại diện nhà thầu cung cấp thiết bị: Công ty TNHH Máy tính NÉT

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| Ông Trịnh Lê Nam | Chức vụ: Giám đốc |
| Ông Ngô Tiến Dũng | Chức vụ: Giám đốc TT dự án |

3. Đại diện đơn vị giám sát: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Tây Bắc

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| Ông Nguyễn Việt Khương | Chức vụ: Giám đốc |
| Ông Nguyễn Việt Phú | Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng |

II. THỜI GIAN BÀN GIAO

- Bắt đầu: h phút ngày 31 tháng 12 năm 2021;
- Kết thúc: h phút ngày 31 tháng 12 năm 2021;

III. NỘI DUNG:

1. Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu tổng thể:

- Căn cứ Hồ sơ dự thầu của nhà thầu: Công ty TNHH Máy tính NÉT cho gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin và các thiết bị khác” thuộc dự án Đầu tư thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin Trường Đại học Vinh;
- Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 01/2020/ĐHV-NETCOM ngày 25/9/2020 giữa Trường Đại học Vinh và Công ty TNHH Máy tính NÉT về việc thực hiện gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin và các thiết bị khác” thuộc dự án Đầu tư thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin Trường Đại học Vinh;
- Căn cứ Biên bản khảo sát mặt bằng lắp đặt thiết bị;
- Căn cứ Biên bản điều chỉnh xuất xứ, mã hiệu sản phẩm;

- Căn cứ Quyết định số /QĐ-ĐHV ngày / /2020 của Trường Đại học Vinh về việc điều chỉnh xuất xứ, ký mã hiệu hàng hóa gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin và các thiết bị khác” thuộc dự án Đầu tư thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin Trường Đại học Vinh;

- Căn cứ các Biên bản kiểm tra, bàn giao vật tư thiết bị;
- Căn cứ các Biên bản nghiệm thu lắp đặt, cài đặt, chạy thử;
- Căn cứ các Biên bản nghiệm thu đào tạo;
- Căn cứ các văn bản tài liệu khác có liên quan.

2. Đánh giá công việc thực hiện:

a. Về tiến độ triển khai gói thầu: Từ ngày 25 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày tháng năm 2021.

b. Về tính năng kỹ thuật: Toàn bộ hàng hóa của gói thầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật theo yêu cầu của hợp đồng kinh tế và các phụ lục hợp đồng đã ký kết. *(Chi tiết như Phụ lục 1 và 2 đính kèm)*

c. Về biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng: Tốt

d. Về số lượng, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ các thiết bị của gói thầu so với cam kết cung cấp trong hợp đồng kinh tế và các phụ lục hợp đồng đã ký kết: Đầy đủ số lượng, chủng loại, theo yêu cầu. Xuất xứ, ký mã hiệu có điều chỉnh và được các bên đồng ý bằng: Biên bản điều chỉnh xuất xứ, ký mã hiệu hàng hoá; Quyết định số / QĐ-ĐHV ngày / /2020 về việc điều chỉnh xuất xứ, mã hiệu hàng hóa của gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin và các thiết bị khác”.

e. Về chất lượng lắp đặt, cài đặt, chạy thử của toàn bộ các hàng hóa của gói thầu so với cam kết trong hợp đồng kinh tế và các phụ lục hợp đồng kèm theo đã ký kết: Tốt.

f. Về hướng dẫn sử dụng trang thiết bị: Cán bộ đã được hướng dẫn sử dụng thành thạo các hàng hóa theo quy định của hợp đồng.

g. Những sửa đổi trong quá trình lắp đặt, vận hành so với hợp đồng kinh tế và các phụ lục kèm theo: Không có.

h. Các ý kiến khác : Không có.

3. Kết quả đào tạo:

Các kết quả đào tạo đã đáp ứng được các yêu cầu của hợp đồng.

III. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả đánh giá công việc thực hiện của Nhà thầu, các bên cùng thống nhất: Đồng ý nghiệm thu tổng thể và đưa vào sử dụng, bàn giao danh mục hàng hóa thuộc Hợp đồng kinh tế số 01/2020/ĐHV-NETCOM ngày 25/9/2020 giữa Trường Đại học Vinh và Công ty TNHH Máy tính NÉT về việc thực hiện gói thầu “Cung cấp, lắp

đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin và các thiết bị khác” thuộc dự án Đầu tư thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin Trường Đại học Vinh.

Biên bản này có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau. Chủ đầu tư giữ 06 (sáu) bản, mỗi đơn vị còn lại giữ 02 (hai) bản./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 **Lê Quang Viên** PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 **Nguyễn Thị Chu Cúc**


Trần Thị Việt Anh


Trần Đình Luân

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU




GIÁM ĐỐC
Trịnh Lê Nam

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

